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2A FASE – STATO DI AVANZAMENTO 

Attività propedeutiche alla progettazione:

Atm ha sviluppato gli STUDI DI FATTIBILITÀ di tutti gli interventi, approfondendo in modo
particolare quelli che avevano un impatto negativo sulla sosta. La revisione degli studi
mantiene invariata l’attuale offerta di sosta su strada.

Sono stati effettuati incontri per la condivisione e validazione degli studi tra la Direzione Centrale
Mobilità e Ambiente, la Polizia Locale, il Settore Tecnico Infrastrutture, gli Enti erogatori dei
Sottoservizi ed Atm.

Attività di progettazione:Attività di progettazione:

A seguito delle verifiche tecnico amministrative effettuate le attività saranno così ripartite:

• ATM progettazione e realizzazione di progetti che prevedono la sola
installazione di telecamere facenti parte delle attività già affidate dal
Comune di Milano ad ATM;

• AMAT e STI progettazione e realizzazione interventi strutturali meno complessi

• MM progettazione e realizzazione interventi strutturali più complessi
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2A FASE – NUOVA PROGRAMMAZIONE INTERVENTI –
inizio lavori marzo 2010

AMBITO RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE

TEMPISTICA 
PROGETTAZIONE

NOTE/CRITICITA’

A1  Ponte Seveso AMAT/Sett. Tecnico 
Infrastrutture

Novembre 2009

A2  Coni Zugna ATM Ottobre 2009 modifica cordoli e posa di 
telecamere

A3  Buonaparte anticipazione 
Cairoli - Ricasoli

ATM Settembre 2009 modifica cordoli e posa di 
telecamere

A4  Solari Sett. Tecnico Infrastrutture Novembre 2009 nell’ambito del progetto Rosario
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A4  Solari Sett. Tecnico Infrastrutture Novembre 2009 nell’ambito del progetto Rosario

A5  XXII Marzo – Corsica tratto 
tra Negroli - Mezzofanti

AMAT/Sett. Tecnico 
Infrastrutture

Novembre 2009

A5  XXII Marzo – Corsica fino 
Negroli

MM Dicembre 2009

A6  Mazzini Polizia Locale Ottobre 2009

A7  Tunisia MM Dicembre 2009 Interventi strutturali


